

下水道工事に伴う道路陥没事故	令和7年 10月号
復旧工事かわら版	

配布日： 令和7年9月26日
清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
広島市下水道局施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしており、心よりお詫び申し上げます。

9月は新設下水道管に切り替わる重要な局面において天候に恵まれなかったものの、皆様のご協力により、9月中に新設下水道管の切替が完了する見込みとなりました。誠にありがとうございます。

引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《10月の作業内容》

昼間工事（8：00 ～ 18：00）※日曜日は原則休工とします。

- ・下水道管復旧工事（埋戻し・付帯工）
※下水道管の切替工は9月末に完了する見込みです。
- ・止水対策工
※シールドマシンの内部を調査し、事故の原因を究明するための工事です。

夜間工事

- ・緊急時を除き、夜間工事を行う予定はありません。
- ・夜間工事を行う場合は、デジタルサイネージ内の「週間作業予定」にてお知らせします。
※デジタルサイネージはJ VのHPでも一部情報が閲覧可能です。

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30 ～ 9：00）は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。

《工程表（予定）》

年月日 工事内容	令和7年10月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
下水道管 復旧工事	【昼】埋戻し・付帯工																																
止水対策工事	【昼】支障物撤去・凍結準備工																																
地表面沈下計測	【昼】地表面沈下計測、モニタリング																																

※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。（J VのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

《次号 復旧工事かわら版 発行予定日》

- ・令和7年10月末に発行を予定しております。


《11月の作業内容》

- ・止水対策工


《これからの作業の流れ》




③ 新設下水道管設置工



④ 埋戻・付帯工



止水対策工イメージ



《道路陥没事故に関する情報について》

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【広島市からのお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/401284.html>

【清水・日本国土開発・広成JVからのお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>

《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV（担当：山本） 電話 082-555-9275

